

COMUNE DI FERMO

-----*-----

Repertorio n. 1550/2020 del 02/07/2020

OGGETTO: Contratto di appalto lavori GARA 12 – 2019 POR Marche FESR 2014/2020 - Asse V Azione 15.1 – completamento opere di difesa costiera in località Marina Palmense nel Comune di Fermo. ATTO AGGIUNTIVO .Codice C.I.G. 79497060ED e Codice C.U.P. F65B18004160004.

-----*-----

REPUBBLICA ITALIANA

-----*-----

L'anno Duemilaventi (2020), il giorno due (02) del mese di Luglio (07) in Fermo, presso la Civica Residenza, avanti a me Dott.ssa SERAFINA CAMASTRA, Segretario Generale del Comune di Fermo e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica-amministrativa nell'interesse del Comune, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., si sono costituiti:

- **COMUNE DI FERMO**, con sede in Via Mazzini n. 4, codice fiscale e partita IVA 00334990447, nella persona del Dott. Alessandro Paccapelo, nato a Fermo (FM), il 29/12/1972, Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Contratti e Appalti del Comune, giusta Decreti Sindacali n. 28 del 17/09/2015, n. 46 del 01/12/2015, n. 17 del 29/05/2018, n. 18 dell'01/06/2020 e delibera di G.C. n. 377 del 15/11/2016, ivi domiciliato per la carica e legittimato a rappresentare legalmente il Comune, munito di firma digitale, d'ora

innanzi denominato nel presente atto "Stazione Appaltante";

- **Impresa "NUOVA CO.ED.MAR. S.R.L."**, con sede a Chioggia (VE),
Banchina F, località Valdario, cap. 30015, Codice Fiscale e Partita I.V.A.
03422680276, in persona del Procuratore Speciale, Sig. Boscolo
Contadin Loredano, nato il 15/08/1975 a Chioggia (VE), domiciliato
presso l'Impresa, d'ora innanzi denominato nel presente atto
"Appaltatore", munito di firma digitale, legittimato a questo atto in virtù
dei poteri conferiti dalla procura speciale Rep. n. 2987 del 26/09/2019
(Allegato "A"), a rogito del notaio Dr. Lorenzo Ziliotto di Chioggia
(VE), iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Venezia, in copia
conforme all'originale in formato digitale.

Dell'identità e della piena capacità delle parti sopra costituite io
Segretario Generale rogante sono personalmente certo e attesto che i
certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi a quanto
previsto nel D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.

Le parti, espressamente e spontaneamente, avendo i requisiti di legge,
previo il mio consenso, dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei
testimoni.

P R E M E S S O

- che con contratto Rep. n. 1522/2019 dell'11 Ottobre 2019 l'appaltatore
ha assunto i lavori di **completamento opere di difesa costiera in**
località Marina Palmense nel Comune di Fermo, per un importo
complessivo di Euro 976.003,23= (Euro novecentosettantaseimilatre/23),
oltre IVA, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per Euro
21.836,66= (Euro ventunomilaottocentotrentasei/66) e che la stessa Ditta

ha specificato , ai sensi dell'art. 95 – comma 10 – del D.lgs 50/2016, che:

- la spesa relativa al costo della manodopera per l'esecuzione dei lavori di cui al presente appalto, inclusa nell'offerta presentata in sede di gara, ammonta ad Euro 119.500,00;

- i costi aziendali interni concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusi nell'offerta presentata in sede di gara, sono pari ad Euro 12.500,00;

- che durante il corso dei lavori il D.L. ing. Paolo Zoppi ha evidenziato la necessità di redigere una variante al progetto esecutivo per le motivazioni riportate in atti e che dalla stessa risulta quanto segue:

“Complessivamente l'importo di appalto a seguito della variante assomma ad € 1.381.522,34, di cui € 22.274,93 per oneri della sicurezza.

Al netto del ribasso d'asta pari a 22,529% l'importo assomma ad € 1.075.297,49 di cui € 22.274,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per cui l'aumento dell'importo di contratto (pari € 976.003,23) risulta di € 99.294,26, ovvero il 10,17%.”;

- che l'atto di sottomissione è stato sottoscritto in data 05/03/2020;

- che la perizia di variante é stata approvata con Determinazione Dirigenziale n. 194 del 17 Marzo 2020, R.G. n. 462;

- che é stata presentata la cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 10013510000445 del 26/09/2019, successivamente modificata in considerazione dello svincolo dei SAL e della perizia di variante, con Appendice n. 1 del 17/06/2020 e successiva Appendice n. 2 del 25/06/2020 dalla Compagnia di Assicurazioni “BENE Assicurazioni S.P.A.”, Agenzia n. 100135 di Brescia (BS), per l'importo di Euro

	21.556,00;	
	- che la Stazione Appaltante, ai sensi della vigente normativa, ha	
	effettuato i seguenti controlli ed acquisiti i relativi documenti attestanti il	
	possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti generali previsti per la	
	stipula del presente atto e l'assenza di elementi ostativi alla sottoscrizione	
	dello stesso, fermo restando la validità per i novanta (90) giorni	
	successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza dei	
	certificati in scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio	
	2020 (ad eccezione dei DURC in scadenza compresa tra il 31 gennaio	
	2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità fino al 15 giugno	
	2020), ai sensi dell'art. 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18,	
	convertito con modifiche con la Legge n. 27/2020, successivamente	
	modificato dal D.L. n. 34/2020;	
	- iscrizione alla C.C.I.A.A. di Venezia Rovigo (come da visura ordinaria	
	del 25/05/2020 e documento di verifica di autocertificazione dei dati	
	dichiarati dall'appaltatore, estratto per via telematica dal Registro	
	Imprese – Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. n. P V4123810 del	
	25/05/2020);	
	- richiesta di comunicazione antimafia prefettizia ex art. 87 del D.lgs. n.	
	159/2011, effettuata telematicamente tramite la Banca Dati Nazionale	
	Antimafia PR_VEUTG_Ingresso_0052582_in data 19/07/2019 , per la	
	quale è decorso il termine previsto dall' art. 88, comma 4bis del D.lgs.	
	n. 159/2019;	
	- regolarità contributiva (DURC on-line in scadenza il 09/07/2020);	
	- verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 1, del D.lgs.	
		4

	n. 50/2016 (certificati Casellario Giudiziale rilasciati in data 27/05/2020	
	numeri: 1946621/2020/R, 1946622/2020/R, 1946623/2020/R,	
	1946624/2020/R, 1946625/2020/R, e certificato dell'Anagrafe delle	
	sanzioni amministrative dipendenti da reato in data 15/06/2020 numero	
	74/2020/R);	
	- verifica dei procedimenti penali ai sensi dell'art. 80, comma 1 del D.lgs.	
	n. 50/2016 (dati estrapolati dal RE.GE. dell'Ufficio Carichi Pendenti di	
	Treviso in data 28/05/2020);	
	- annotazioni risultanti al Casellario delle Imprese detenuto presso	
	l'A.N.AC (elenco per estratto elaborato dall'A.N.AC. in data	
	27/05/2020);	
	- assenza di carichi pendenti presso il sistema informativo dell'Anagrafe	
	Tributaria (certificato della Direzione Provinciale di Venezia prot. n.	
	98345 del 02/09/2019);	
	- certificato di ottemperanza rilasciato dal Centro per l'Impiego di	
	Venezia – Ufficio Collocamento Mirato, prot. n.VE20190003141U del	
	11/09/2019;	
	Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra convenute, si conviene e si	
	stipula quanto segue:	
	Art. 1 - OGGETTO. L'appaltatore dichiara e si obbliga:	
	a) - di accettare, senza eccezione alcuna, l'esecuzione dei lavori previsti	
	nella citata perizia suppletiva agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al	
	contratto principale Rep. n. 1522/2019, e nel rispetto di quanto previsto	
	nel Computo Metrico Estimativo di variante, allegato al presente	
	contratto, firmato digitalmente (<u>Allegato "B"</u>);	
		5

b) - di accettare per l'esecuzione dei lavori il tempo aggiuntivo di giorni 7 (sette) e l'applicazione, in caso di ritardi, delle stesse penali previste per il contratto principale.

Art. 2 - IMPORTO CONTRATTUALE. Agli effetti fiscali i lavori oggetto del presente atto aggiuntivo corrispondono ad un maggiore importo netto contrattuale di Euro 99.294,26= (Euro novantanovemiladuecentonovantaquattro/26) oltre IVA, di cui € 2,093,21 per oneri per la sicurezza. Pertanto l'importo complessivo del contratto, compresa la variante e al netto del ribasso, assomma ad € 1.075.297,49 di cui € 22.274,93 per oneri della sicurezza.

Art. 3 – ALLEGATI. Formano parte integrante del presente contratto e vengono firmati digitalmente:

- il Computo Metrico Estimativo Variante (Allegato “B”) e l’atto di sottomissione (Allegato “C”).

Per quanto attiene alla documentazione richiamata nel corpo del presente contratto, la medesima é depositata agli atti di questo Comune e in data odierna, pur non allegata, viene controfirmata dalle parti contraenti.

Art. 4 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell’art. 3

della Legge n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Appaltatore, prima della stipula del contratto principale Rep. 1522/2019, ha comunicato, con nota del 30/09/2019, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati al presente appalto, accesi presso:

- la Banca INTESA SANPAOLO S.p.A., Filiale di Chioggia (VE), Codice IBAN IT30J0306920910074000134630;

- il Banco BPM S.p.A., Filiale di Noventa Padovana (PD), Codice IBAN IT39H0503462690000000010364;

- la Banca CARIGE S.p.A., Codice IBAN IT22K0617520904000000244480;

- la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Filiale di Chioggia (VE), Codice IBAN IT47J010052090000000001111;

comunicando altresì, le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso. L'appaltatore provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136.

Il presente contratto é risolto di diritto in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore che ha notizia di inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 della Legge n.136/2010, da parte

del subappaltatore o del subcontraente, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante. Il medesimo obbligo grava nei confronti del subappaltatore o subcontraente in caso di inadempimento dell'appaltatore. L'appaltatore nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti deve inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. In caso di cessione dei crediti, consentita a norma dell'art.117 del D.lgs. n. 163/2006, Codice dei contratti pubblici, solo nei confronti di banche o intermediari finanziari il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, i cessionari del credito sono tenuti al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

ART. 5 – CONDIZIONE RISOLUTIVA. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 4bis - del D.lgs. 159/2011, le parti danno atto che la stipula del presente contratto, è sottoposto a condizione risolutiva in relazione all'esito della richiesta di comunicazione antimafia prot. n. 52582 del 19/07/2019.

Art. 6 – IMPEGNO DELL'APPALTATORE ALL'OSSERVANZA DELL'ART. 53, COMMA 13-TER DEL D.LGS. 165/2001 E S.M.I. .
L'Appaltatore si impegna, durante l'esecuzione del presente contratto a non assumere alle proprie dipendenze i soggetti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs.

n.165 del 2001, i quali non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente articolo sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti

Art. 7 – ESTENSIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI. Sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto codice comporta la risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 8 - IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE. Si dà atto che l'imposta di bollo è assolta in modalità telematica.

Ai fini della registrazione e dell'applicazione dei relativi tributi, le parti dichiarano che l'appalto oggetto del presente contratto, é sottoposto al regime fiscale dell' I.V.A, per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

Il presente contratto verrà registrato mediante utilizzo del servizio telematico per i Pubblici Ufficiali messo a disposizione dalla Agenzia del Territorio (UNIMOD).

	Art. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. I dati raccolti	
	saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del General	
	Data Protection Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla	
	Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679), in vigore in tutti i paesi	
	dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018 e del D.lgs. 10 agosto 2018, n.	
	101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di detto	
	Regolamento.	
	Richiesto, io Segretario Generale rogante ho redatto il presente atto,	
	formato e stipulato in modalità elettronica, mediante utilizzo e controllo	
	personale degli strumenti informatici su n. 10 pagine a video. Il presente	
	contratto viene da me, Segretario Generale, letto alle parti contraenti le	
	quali, a mia interpellanza, hanno dichiarato l'atto medesimo pienamente	
	conforme alla loro volontà e con me ed alla mia presenza lo	
	sottoscrivono mediante firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. s)	
	del Codice della Amministrazione Digitale (CAD), unitamente agli	
	allegati "A", "B", "C" .	
	LA STAZIONE APPALTANTE: Il Dirigente del Settore Lavori	
	Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Contratti e Appalti –	
	Dott. Alessandro Paccapelo (firmato digitalmente)	
	L'APPALTATORE: Impresa NUOVA CO.ED.MAR. S.R.L. – Il	
	Procuratore Speciale Sig. Loredano Boscolo Contadin (firmato	
	digitalmente)	
	IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE: Dott.ssa Serafina	
	Camastra (firmato digitalmente)	
		10